



В целях реализации регионального проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся общеобразовательных учреждений «Дети наставники» в МОУ «Казинская СОШ» Валуйского района Белгородской области разработан план мероприятий для реализации наставничества и шефства обучающихся на 2021-2022 учебный год

План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации
1.	Провести мониторинг по выявлению потенциальных наставников	сентябрь
2.	Провести мониторинг по выявлению подшефных обучающихся	сентябрь
3.	Назначить педагога – куратора, ответственного за организацию наставничества и шефства	сентябрь
4.	Провести ознакомительную встречу наставников и детей с целью дальнейшего формирования пар под руководством педагога - куратора	сентябрь
5.	Разработка методических рекомендаций для наставника	октябрь
6.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	октябрь
7.	Обсуждение и составление предварительного графика встреч для каждой сформированной пары	октябрь
8.	Координирование проведения регулярных встреч сформированных пар «наставник – подшефный»	1 раз в неделю
9.	Проведение психологического тренинга «Я - лидер»	октябрь
10.	Проведение психологического тренинга «Я – автор своей жизни» (тренинг формирования активной жизненной позиции)	февраль
11.	Организация и проведение занятий с детьми, испытывающими трудности в учебе	1 раз в неделю
12.	Проведение физического, химического и математических турниров наставников	в течение года
13.	Проведение встреч с наставниками по промежуточным результатам подшефных	1 раз в четверть
14.	Оказание организационно-методической помощи наставникам в планировании и реализации занятий с подшефными. Проведение консультаций для	постоянно

	определения текущих потребностей	
15	Обсуждение и корректировка графика последующих встреч и занятий наставников с подшефными	январь
16	Формирование долгосрочной базы наставников	Май
17	Круглый стол «Итоги реализации проекта» с участием наставников, обсуждение итогов, составление предложений для повышения эффективности реализации программы	май